

Исх. № 2307-2 от «23» июня 2024г.Индивидуальному предпринимателю  
Пьянину Сергею Павловичу

## ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Сергей Павлович, в ответ на Вашу претензию, полученную 22 июля 2024г., посредством АО «Почта России», доводим до Вашего сведения, что согласно заключенному между ООО «АСТАТ» и ИП Пьянин С.П. договору № 02-04-24/КНД от 02 апреля 2024г. (прилагается к письму), Вами были взяты обязательства по монтажу системы кондиционирования на объекте: реконструкция Спортивного центра «Ватутинки» федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» со строительством конноспортивного комплекса и международной сухопутной полосы препятствий по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, поселок Ватутинки 1, сумма работ согласно договора составила 298 000 (двести девяноста восемь тысяч) руб. 00 копеек. Договор № 02-04-24/КНД от 02 апреля 2024г., передан Вам нарочно, нам возвращена только цифровая версия, от возврата оригинала в адрес ООО «АСТАТ» Вы уклоняетесь по сегодняшний день.

Так же сообщаем, что все обязательства по договору со стороны ООО «АСТАТ» были выполнены в виде авансовых платежей в счет предстоящих работ, что подтверждается платежными поручениями (приложение к письму):

- № 242 от 05.04.2024г. на сумму 70000,00 руб.;
- № 271 от 27.04.2024г. на сумму 53000,00 руб.;
- № 286 от 03.05.2024г. на сумму 145000,00 руб.;
- № 305 от 14.05.2024г. на сумму 30000,00 руб.,

итого 298 000, 00 руб., было выплачено в виде авансов в период с 05 апреля 2024г. по 14 мая 2024г.

На данный момент, Вами не выполнен объем работ согласно договору, не предоставлен ни один Акт выполненных работ, что вынудило нас обратиться к стороннему подрядчику для исполнения оплаченных Вам работ.

В связи с вышеизложенным, ООО «АСТАТ» требует в срок до 10 рабочих дней, вернуть сумму оплаченных авансовых платежей.

В случае если по истечении 10 рабочих дней со дня направления настоящей претензии, вышеизложенные требования не будут удовлетворены, ООО «АСТАТ» будет вынужден обратиться в суд для истребования суммы задолженности. В случае рассмотрения дела судом, судебные расходы, в том числе оплата государственной пошлины, возмещение расходов на представителя в суде, будут возложены на Вас как ответчика.

Генеральный директор



Юдина О.М.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «АСТАТ» (ООО «АСТАТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юдиной Оксаны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Пьянин Сергей Павлович, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», действующего на основании Свидетельства 322595800059943, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Субподрядчик», по заданию «Заказчика» обязуется выполнить работы согласно Спецификации (далее - «Спецификация») по монтажу систем кондиционирования воздуха (далее - «Работы») на объекте: «Реконструкция Спортивного центра «Ватутинки» федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» со строительством конноспортивного комплекса и международной сухопутной полосы препятствий по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, посёлок Ватутинки 1 (далее по тексту "Объект").

1.1 «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

1.2 «Субподрядчик» гарантирует, что обладает всеми правами и разрешениями для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена договора составляет 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) руб. 00 копеек. НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 3 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.

2.2 До начала работ «Заказчик» уплачивает «Субподрядчику» аванс в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2.3 Объем работ, не предусмотренный проектной документацией, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4 Акты выполненных работ предоставляются после выполнения комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.5 Дата начала работ – «02» апреля 2024 года.

2.6 Дата окончания работ – до «02» июля 2024 года.

2.7 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

2.8 Оплата производится «Заказчиком» в рублях на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. День зачисления считается день, списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

## 3. КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 Качество выполненной «Субподрядчиком» работы должно соответствовать проектной документации. По вопросам, не урегулированным проектом Стороны руководствуются СНиП 2.09.04-87, СНиП 3.05.01-85 и иным нормам действующего законодательства РФ.

3.2 «Заказчик» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления «Субподрядчика» об окончании работ принять результат работы.

3.3 Приемка выполненных «Субподрядчиком» работ осуществляется «Заказчиком» и оформляется Актом выполненных работ, подписанными представителями обеих Сторон.

Копия  
23.07.



Юдина

#### 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Для выполнения работ по настоящему договору «Субподрядчик» обязуется:

4.1.1 Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ и подготовки соответствующей документации в сроки, предусмотренные договором, а также создание условий для производства последующих работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации оборудования и результатов работ;
- в ходе выполнения работ в помещениях объекта проведение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории работ, уборку мусора в отведенные места.

4.1.2 Соблюдать условия доступа на Объект, установленным собственником земельного участка.

4.1.3 Заключить договор с эксплуатирующей организацией на территории объекта и оплачивать счета за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение согласно показаниям узлов учета.

4.1.4 Принять по акту место производства работ.

4.1.5 Назначить приказом ответственного производителя работ и ответственного за качество работ. Указанный приказ/ы передать «Заказчику» в 3-х экземплярах.

4.1.6 Вывести в 10-дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.7 При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом «Заказчика».

4.1.8 Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от «Субподрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.9 Исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Субподрядчика».

4.1.10 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2 Для реализации настоящего договора «Заказчик» обязуется:

4.2.1 Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

4.2.2 Передать по акту место производства работ.

4.2.3 Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Субподрядчиком» в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящего договора.

4.2.4 В случае внесения изменений в переданную «Субподрядчику» рабочую документацию, «Заказчик» обязан не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, передать «Заказчику» уточненную документацию.

4.2.5 В течение двух дней с даты подписания договора «Заказчик» обязан назначить ответственного представителя на объекте, уполномоченного действовать от лица «Заказчика».

4.2.6 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

#### 5. ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА

5.1 Для выполнения своих обязательств по настоящему договору «Субподрядчик» использует в ходе работ на объекте технических специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволит им надлежаще выполнять порученную работу, а также квалифицированную рабочую силу, которая необходима для качественного и своевременного выполнения работ.

5.2 Взаимоотношения «Субподрядчика» с его персоналом относятся к исключительной компетенции «Субподрядчика».

Копия

23.07.2021



Удгезу

5.3 Рабочее время персонала «Субподрядчика» устанавливается «Субподрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком», с учетом соблюдения приказов собственника земельного участка.

## 6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1 «Заказчик» передает по акту «Субподрядчику» помещение для хранения материалов и инструмента.

6.2 Собственник земельного участка осуществляет охранные мероприятия по периметру строительной площадки и осуществляет пропускной режим.

## 7. ГАРАНТИИ

7.1 Гарантийный срок нормальной эксплуатации инженерных систем, оборудования, материалов и результатов работ составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке работ.

7.2 Если в период гарантийной эксплуатации оборудования и результатов работ, проведенных на объекте, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

7.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, «Субподрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее от 2-х до 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период потери работоспособности результатом работ, по настоящему Договору, и устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.4 При отказе «Субподрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет «Субподрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Субподрядчиком» обязательств или причинной связи между действиями «Субподрядчика» и обнаруженными недостатками.

7.5 Послегарантийное обслуживание осуществляется на возмездной основе при заключении договора на техническое обслуживание.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2 «Субподрядчик» вправе начислить «Заказчику» неустойку за нарушение договорных обязательств:

- за задержку оплаты выполненных работ в размере 0,1%, но не более 10% от цены Договора

8.3 «Заказчик» вправе начислить «Субподрядчику» неустойку за нарушение договорных обязательств:

- за нарушение «Субподрядчиком» сроков сдачи работ в размере 0,1%, но не более 10% от цены Договора.
- за несвоевременное освобождение мест проведения работ на Объекте от принадлежащего «Субподрядчику» оборудования и строительного мусора в размере 0,1%, но не более 10% от цены Договора.

8.4 После подписания финального Акта приёмки выполненных работ, риски случайной гибели и случайного повреждения имущества переходят на «Заказчика».

8.5 До сдачи выполненных работ ответственность за риск случайного повреждения или уничтожения оборудования, материалов, системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, несет «Субподрядчик».

8.6 Неустойки, предусмотренные настоящим договором, подлежат выплате виновной Стороной только при наличии письменного требования другой Стороны.



## 9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

9.1 Изменение внутренних условий работ.

9.1.1 Если по вине «Заказчика» «Субподрядчиком» была допущена просрочка выполнения работ, «Субподрядчик» имеет право продления срока выполнения работ на период такой задержки. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у «Субподрядчика» возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств «Заказчиком», или изменением объема работ, то он немедленно обязан письменно сообщить «Заказчику» размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

9.1.3 В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные результаты работ, «Субподрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти результаты работ для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Субподрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Субподрядчика» привлечь для этого другую организацию за счет «Субподрядчика».

9.2 Изменение внешних условий работ, форс-мажорные условия.

9.2.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных катастроф, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2.2 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

## 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1 В случае изменений объема работ, изменяющих проект, «Заказчик» обязан направить для «Субподрядчика», письменное распоряжение, обязательное для выполнения с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то «Субподрядчик» приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2 Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

## 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2 Спорные вопросы между «Заказчиком» и «Субподрядчиком», возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы



по требованию любой из Сторон. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. В случае если экспертиза установила вину одной из Сторон, виновная сторона компенсирует расходы на экспертизу, Стороне, которая их произвела.

11.3 Разногласия по настоящему договору решаются путем направления претензии. Если ответа на претензию не будет в течение 10 (Десяти) рабочих дней, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

## 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

12.1 Условия расторжения договора.

12.1.1 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- нарушения «Субподрядчиком» сроков выполнения работ;
- несоблюдения «Субподрядчиком» требований по качеству работ.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.1.2 «Субподрядчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематической (2 и более) задержки «Заказчиком» расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 дней;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.2 При расторжении договора до приемки «Заказчиком» результата работы, выполненной «Субподрядчиком», «Заказчик» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией «Субподрядчику» фактических затрат.

## 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

13.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

13.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

## 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. Любая информация, имеющаяся у Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, составляет коммерческую тайну. Любая из Сторон не вправе распространять информацию, составляющую коммерческую тайну, без получения на это согласия другой Стороны.

14.3. Документы, переданные посредством электронной почты или факса, имеют юридическую силу с момента их получения сторонами. Стороны обязаны не позднее 30 дней со дня направления этих документов, подтвердить их надлежащим образом оформленными оригиналами.

14.4. Для перехода к другому лицу прав одной из Сторон по настоящему Договору требуется согласие другой Стороны Договора.

14.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 7 (семи) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Сторона, несвоевременно известившая или не известившая вовсе другую Сторону об изменениях юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, не вправе ссылаться на ненадлежащее извещение ее, или неисполнение обязательств по Договору другой Стороной, в случае предъявления одной из Сторон к другой претензий, ходатайств, требований, уведомлений и т.п.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## 15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Комп. 2



*Handwritten signature*

15.1 Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

«СУБПОДРЯДЧИК»

ООО «АСТАТ»

Юридический адрес: 119607 г. Москва, ул.

Удальцова, дом 50, корп. 1, пом. 18.2

Тел.: +7 (495) 789-02-26

ИНН/КПП 9729327579/772901001

ОГРН 1227700456301

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

в г. Москве

БИК 044525411

Кор / сч. 30101810145250000411

р/с 40702810325630000698

ИП Пьянин Сергей Павлович

ОГРНИП 322595800059943

ИНН 591795491049

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

р/с 40802810600003311296

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель



С.П. Пьянин

Копия 2



05.04.2024

Поступ. в банк плат.

05.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 242

05.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9729327579	КПП 772901001	Сумма	70000-00		
ООО "АСТАТ"		Сч. №	40702810325630000698		
Плательщик		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411		
Банк плательщика		БИК	044525974		
АО "Тинькофф Банк" г Москва		Сч. №	30101810145250000974		
ИНН 591795491049	КПП 0	Сч. №	40802810600003311296		
ИП ПЬЯНИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					

Оплата по договору 02-04-24/КНД  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП  
Юдина Оксана Михайловна  
ЭП верна

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО)  
БИК 044525411  
к/с 30101810145250000411  
**Исполнен**  
05.04.2024 12:47:21



27.04.2024

Поступ. в банк плат.

27.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 271

27.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 9729327579

КПП 772901001

Сумма

53000-00

ООО "АСТАТ"

Сч. №

40702810325630000698

Плательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

АО "Тинькофф Банк" г Москва

БИК

044525974

Банк получателя

Сч. №

30101810145250000974

ИНН 591795491049

КПП 0

Сч. №

40802810600003311296

ИП ПЬЯНИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

Оплата по договору 02-04-24/КНД  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП  
**Юдина Оксана Михайловна**  
ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО)  
БИК 044525411  
к/с 30101810145250000411

**Исполнен**

27.04.2024 17:15:43



03.05.2024

Поступ. в банк плат.

03.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 286

03.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9729327579

КПП 772901001

Сумма

145000-00

ООО "АСТАТ"

Сч. №

40702810325630000698

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

АО "Тинькофф Банк" г Москва

БИК

044525974

Банк получателя

Сч. №

30101810145250000974

ИНН 591795491049

КПП 0

Сч. №

40802810600003311296

ИП ПЬЯНИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

Оплата по договору 02-04-24/КНД  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП  
Юднна Оксана Михайловна  
ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО)  
БИК 044525411  
к/с 30101810145250000411

Исполнен

03.05.2024 17:45:56



14.05.2024

Поступ. в банк плат.

14.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 305

14.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9729327579	КПП 772901001	Сумма	30000-00		
ООО "АСТАТ"		Сч. №	40702810325630000698		
Платательщик		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411		
Банк плательщика		БИК	044525974		
АО "Тинькофф Банк" г Москва		Сч. №	30101810145250000974		
ИНН 591795491049	КПП 0	Сч. №	40802810600003311296		
ИП ПЬЯНИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					

Оплата по договору 02-04-24/КНД  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП  
**Юдина Оксана Михайловна**  
ЭП верна

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО)  
БИК 044525411  
к/с 30101810145250000411

Исполнен

14.05.2024 12:39:34

